



СОГЛАСОВАНО  
Начальник районного управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования округа  
А. Гюрин

" 28 " февраля 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ  
" 28 " февраля 2023 г.

### План мероприятий (дорожная карта)

реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся

Муниципального образовательного учреждения средней школы №1 р.п. Тумботино на 2023 - 2024 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся (далее ЦМН)			
1.1	Согласование дорожной карты по реализации ЦМН	до 01 марта 2023г	Директор К.В. Балакин	Согласованная и утвержденная дорожная карта
1.2.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	Директор К.В. Балакин	Организационно-распорядительная документация
2.	Организационно-методическая, экспертно-консультационная, информационно-просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 -2024 гг.	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор К.В. Балакин	Соглашения с организациями – партнерами
2.2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор К.В. Балакин	Перечень партнерских организаций



2.3.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН А.А. Лими́на; рабочая группа ЦМН Е.А. Уткина, Н.Н. Комарова	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.4.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании по популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино, участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор ЦМН А.А. Лими́на	Создание и реализация медиаплана (наличие информационных постов о наставнической деятельности в официальной группе МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино соц. сети Вконтакте: <a href="https://vk.com/tumbotino1">https://vk.com/tumbotino1</a> На сайте, на официальных ресурсах: <a href="http://tumbotino1.ucoz.ru/">http://tumbotino1.ucoz.ru/</a>
2.5.	Реализация ЦМН в МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино, включая обязательные этапы: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Директор К.В. Балакин, куратор А.А. Лими́на, рабочая группа ЦМН Р.С. Чурин, Н.Н. Комарова, Е.А. Уткина, И.А. Басарукина, Е.А. Романова	Локальные акты, программы ЦМН с перспективой продолжения цикла
2.6.	Заполнение модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" ДО	в течение всего периода	Куратор ЦМН А.А. Лими́на	Своевременное размещение актуальной информации в модуле "Наставничество" в ИС Навигатор ДО
<b>3.</b>	<b>Обеспечение реализации мер по дополнительному обучению наставников и кураторов</b>			
3.1.	Разработка программы и организация обучения наставников в образовательной организации	в течение всего периода	Куратор ЦМН А.А. Лими́на	Разработана программа обучения Проведение мероприятий
3.2.	Участие в муниципальном Форума «Наставничество в образовании»	апрель 2023г ежегодно	Куратор ЦМН А.А. Лими́на	Участие в муниципальном Форуме
3.3.	Участие в региональной онлайн-акции «Письмо-наставнику»	март 2023г	Куратор ЦМН А.А. Лими́на	Участие в онлайн-акции



3.4.	Участие в муниципальном этапе Межрегионального конкурса «Наставник года»	Октябрь – ноябрь 2023г ежегодно	Куратор ЦМН А.А. Лимина	Участие в муниципальном этапе Конкурса
3.5.	Участие куратора ЦМН в муниципальных обучающих мероприятиях для участников ЦМН	ежемесячно	Директор К.В. Балакин	Посещение занятий муниципального сетевого творческого объединения «Методическое сопровождение реализации целевой модели наставничества в образовательных учреждениях»
4.	<b>Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией целевой модели наставничества</b>			
4.1.	Заполнение муниципального мониторинга реализации ЦМН	до 15 числа ежеквартально	Куратор ЦМН А.А. Лимина	Заполнены данные мониторинга от МБОУ СШ №1 р.п. Гумботино
4.2.	Сбор и заполнение данных для регионального мониторинга реализации ЦМН	Май декабрь	Куратор ЦМН А.А. Лимина	Подана информация по показателям в мониторинг на региональном уровне
4.3.	Оценка качества реализации программ наставничества, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	Май Декабрь	Куратор ЦМН А.А. Лимина	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям