

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования и молодежной политики  
Администрации Павловского муниципального округа

\_\_\_\_\_  
/Г.А. Тюрина  
2022 г.



**План мероприятий (дорожная карта)**

реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся  
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней школе №1 р.п. Тумботино на 2022 год



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино  
\_\_\_\_\_  
/ Балакин К.В.  
2022г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	<b>Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино</b>			
1.1.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино	в течение всего периода реализации ЦМН	Балакин Константин Валентинович	Организационно-распорядительная документация
1.2.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	до 11.03.2022г	Балакин Константин Валентинович	Распорядительные акты
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
2.	<b>Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников реализации целевой модели наставничества</b>			

2.1. Заключение соглашений с организациями-партнерами по реализации ЦМН в 2022 г.	в течение года	Балакин Константин Валентинович	Соглашения с организациями – партнерами
2.2. Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Балакин Константин Валентинович	Перечень партнерских организаций
2.3. Реализация ЦМН в МБОУ СПШ №1 р.п. Тумботино, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145: -подготовка условий для реализации программ ЦМН; - формирование и актуализация базы наставляемых; - формирование и актуализация базы наставников; - отбор и обучение наставников; - формирование наставнических пар или групп; - организация работы наставнических пар или групп; - завершение наставничества.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Нефедова Елена Александровна, Уткина Елена Александровна, Филатова Ольга Сергеевна	Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла
2.4. Пополнение базы наставников и наставляемых на уровне Павловского муниципального округа	в течение всего периода реализации ЦМН	Нефедова Елена Александровна	Размещены сведения о наставниках и наставляемых школы в базе муниципального округа
2.5. Разработка программно-методических материалов на уровне образовательной организации, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	<i>Педагоги, куратор ЦМН</i>	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН

2.6.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах образовательной организации (МБОУ СПШ №1 р.п. Тумботино), в том числе с учетом подготовки к 2023 году – Году наставника и педагога	в течение всего периода реализации ЦМН	Нефедова Елена Александровна, Королева Любовь Ивановна	Информационная кампания (актуальная информация на официальных сайтах, <a href="http://tupbotino1.ucoz.ru/index/nastavnichestvo/0-261">http://tupbotino1.ucoz.ru/index/nastavnichestvo/0-261</a> , в группах в социальных сетях <a href="https://vk.com/wall-171540179_799">https://vk.com/wall-171540179_799</a> , <a href="https://vk.com/wall-171540179_624">https://vk.com/wall-171540179_624</a>
<b>п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Результат. Вид документа</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3.	<b>Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий</b>			
3.1.	Участие куратора в муниципальных обучающих мероприятиях для участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Балакин Константин Валентинович	Посещение занятий муниципального сетевого творческого объединения «Методическое сопровождение реализации целевой модели наставничества в образовательных учреждениях» ежемесячно
3.2.	Участие в муниципальных мероприятиях для популяризации наставничества и представление лучших наставнических практик	в течение всего периода	Балакин Константин Валентинович	Принято участие куратора и наставников в муниципальных мероприятиях
3.3.	Участие в обучающих занятиях региональных программ по подготовке наставников и кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	март – апрель 2022	Балакин Константин Валентинович	Обучение по региональным программам подготовки наставников и кураторов
3.4.	Заполнение модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" ДО	в течение всего периода	Нефедова Елена Александровна и Уткина Елена Александровна	Своевременное размещение актуальной информации в модуле "Наставничество" в ИС "Навигатор" ДО

**Мониторинг и оценка результатов реализации целевой модели наставничества, в т.ч. процесса реализации программ наставничества**  
*(в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)*

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
4.1.	Заполнение муниципального мониторинга реализации ЦМН	до 15 числа каждого месяца	Нефедова Елена Александровна	Заполнены данные мониторинга от МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино
4.2.	Сбор и заполнение данных для регионального ежеквартального мониторинга реализации ЦМН	ежеквартально 25.03.2022 25.06.2022 25.09.2022 25.12.2022	Нефедова Елена Александровна	Подана информация по показателям в мониторинг на региональном уровне
4.3.	Оценка качества реализации программ наставничества, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	25.06.2022 25.12.2022	Нефедова Елена Александровна, организации – партнеры.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям
№ п/п	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Результат. Вид документа</b>
1	2	3	4	5
5.	<b>Координация и управление реализацией целевой модели наставничества</b>			
5.1.	<b>Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:</b>			
5.1.1.	- контроль реализации ЦМН; - контроль проведения программ наставничества.	в течение всего периода реализации ЦМН	Балакин Константин Валентинович	Предоставление контрольно-аналитических материалов в ИДК муниципальному куратору

